



## Baumpflanzung

---

Alle Lions Clubs sind autonom, d. h. jeder Lions Club ist eine unabhängige Einrichtung, die für die Durchführung seiner eigenen Veranstaltungen und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften verantwortlich ist. Dieser Planer soll Empfehlungen geben und nicht als Rechtsberatung oder Best Practice betrachtet werden. Die Aktivitäten in diesem Planer sind nicht zwangsläufig innerhalb aller Gemeinwesen angemessen. Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann vor Ort, um sicherzustellen, dass alle Gesetze und Vorschriften, Sicherheitsrichtlinien und Best Practices eingehalten werden.



# Baumpflanzung

Dieser Projektplaner kann Ihrem Club dabei behilflich sein, mit Hilfe eines Baumexperten zu den örtlichen Gegebenheiten passende Baumsetzlinge oder junge Triebe zu pflanzen, um die Lebensqualität der Gemeinde zu verbessern.

Mit der Übernahme dieses Projekts tragen Sie zur Verwirklichung unserer strategischen Vision bei, unsere Umwelt nachhaltig zu schützen und wiederherzustellen, um das Wohlergehen aller Gemeinden zu verbessern.

### Beginnen Sie mit der Planung Ihrer Veranstaltung.

Füllen Sie die leeren Felder im untenstehenden Formular aus, um die Details Ihrer Veranstaltung zu bestimmen.

<b>Was Sie erreichen werden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pflanzen von zu den örtlichen Gegebenheiten passenden Baumarten</li> <li>» Entwicklung eines Nachfolgeplans für die Baumpflege</li> </ul>	<b>Dauer</b> 1 Tag	<b>Ort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Öffentlicher Grund</li> <li><input type="radio"/> Spezifische Bereiche basierend auf den Bedürfnissen der Gemeinde</li> </ul>
	<b>Planungszeitraum</b> 3 Monate	
	<b>Anfangs-/Enddaten</b> _____	

<b>Geplante Teilnehmer</b> Wählen Sie das Publikum, das Sie bei Ihrer Veranstaltung bedienen möchten.		
<b>Menschen, denen wir helfen werden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Kinder</li> <li><input type="radio"/> Jugendliche</li> <li><input type="radio"/> Erwachsene</li> <li><input checked="" type="radio"/> Alle</li> </ul>	<b>Menschen, die helfen werden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Baumexperte(n)</li> <li><input type="radio"/> Anderes</li> </ul> _____	<b>Hinweise:</b>

Legen Sie alle erforderlichen Aufgaben für Ihr Projekt fest.

Alle Projekte sollten die folgenden fünf Aufgaben umfassen:

### 1. Auswahl eines Baumexperten.

- » Könnte ein Mitarbeiter des örtlichen Forstamts, ein Park- und Dienstleistungsmitarbeiter, ein Mitglied der Gemeinde oder ein Lion/Leo mit Erfahrung in der Baumpflanzung usw. sein
- » Wirkt bei der gesamten Projektplanung und der Baumpflanzung selbst mit
- » Hilft bei der Auswahl geeigneter Baumarten und der Bestimmung des Pflanzbereichs mit und unterstützt die Teilnehmer bei der Vorbereitung des Pflanzbereichs und der korrekten Pflanzung der Bäume
- » Leitet die Diskussion und stellt Unterrichtsmaterialien darüber zur Verfügung, wie der Club im Anschluss an die Baumpflanzung weiter vorgehen wird

**Baumexperte(n):**

---

### 2. Bitten Sie um Erlaubnis, Bäume zu pflegen, die auf öffentlichem Grund stehen.

- » Wenden Sie sich an lokale Behörden

### 3. Bestimmen des Pflanzbereichs.

Entscheiden Sie, in welchem Bereich Sie die Bäume pflanzen und wie Sie den Boden vorbereiten müssen, bevor Sie mit dem Pflanzen beginnen können.

- » Müssen Bäume vor Tieren und Kindern geschützt werden?
- » Gibt es erdverlegte Rohre oder Gasleitungen?
- » Ist das Gebiet schattig?
- » Wie ist die Bodenqualität?

### 4. Bestimmen der zu pflanzenden Bäume.

Baumart	Anzahl der Bäume	Sonne oder Schatten	Bodenart	Lochtiefe	Abstände	Pflege

### 5. Planen Sie, wie Sie die Bäume nach der Pflanzung pflegen werden.

Erstellen und implementieren Sie einen Plan für Ihre neu gepflanzten Bäume, um deren Gesundheit und Pflege in der Zukunft sicherzustellen. Arbeiten Sie zur Erstellung dieses Plans mit Ihrem Baumexperten zusammen.



Vergeben Sie Rollen für Freiwillige bei Ihrer Veranstaltung.

Position/Rolle	Name	Kontakt-Informationen	Hinweise
Projektleitung			Kann ein Lion/Leo sein, der mit dem Pflanzen und Pflegen von Bäumen vertraut ist und sowohl die Event-Logistik als auch die Freiwilligen verwalten kann
Freiwilligen-Organisator			Weist den Freiwilligen Aufgaben zu und stellt sicher, dass sie bei Fragen unterstützt werden
Lokale Notfalldienste			Er muss im Falle eines gesundheitlichen Notfalls jederzeit anwesend sein
Marketingleitung			
Event-Fotograf			Sie müssen unterschriebene Freigabeformulare von den Teilnehmern einholen, wenn Sie beabsichtigen, Eventfotos für Werbezwecke zu verwenden

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern für Ihre ausgewählten Aktivitäten haben.

Anzahl der Lions	
Anzahl der Leos	
Anzahl der anderen	

**Vorgeschlagene Freiwilligenquoten\*:**

- » 0–4 Jahre: 1 Freiwilliger pro 4 Kinder
- » 4–8 Jahre: 1 Freiwilliger pro 6 Kinder
- » 9–12 Jahre: 1 Freiwilliger pro 8 Kinder
- » 12–18 Jahre: 1 Freiwilliger pro 10 Kinder

\* Viele Kommunen haben Gesetze, die die Anzahl der Kinder, denen ein Kinderbetreuer zugewiesen werden kann, begrenzen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Aktivitäten den örtlichen Vorschriften entsprechen.



# Organisieren Sie Ihr Projekt in erreichbaren Schritten.

Der Projektleiter kann dieses Formular ausfüllen und den Fortschritt verfolgen.

Status	Aufgabe	Deadline	Aufgaben- leitung	Tipps
✘	Informieren Sie Ihren Club			Veranstalten Sie ein Treffen, um Ihren Club über die Veranstaltung zu informieren
	Ereignisname/-titel anlegen			
	Bildung eines Planungskomitees			Ausschuss zur Festlegung der Veranstaltungsteilnehmer, Aktivitäten, Aufgaben und Logistik
	Erstellung eines Budgets			
	Finanzierung einholen (falls erforderlich)			
	Wählen Sie Ihren Standort und entscheiden Sie, welche Bäume Sie pflanzen möchten			
	Kontaktieren Sie lokale Behörden und/oder Hausbesitzer bezüglich der Baumpflanzung auf öffentlichen/privaten Grundstücken			
	Wählen und kontaktieren Sie einen oder mehr Baumexperten			
	Sichern Sie notwendige Freiwillige			Alle Freiwilligen sollten beteiligt sein und sich für eine unterhaltsame und sichere Aktivität zur Pflege und Aufwertung der örtlichen Umwelt einsetzen
	Wählen Sie die Bäume, die Sie pflanzen werden			
	Schätzen Sie ab, welche Vorbereitungen am Pflanzort getroffen werden müssen			
	Kaufen Sie Material			
	Planen Sie, wie Sie die Bäume nach der Pflanzung pflegen werden			
	Aktions-/Marketingplan erstellen			Kann Flyer, digitales Material etc. enthalten
	Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes			Erkundigen Sie sich bei den zuständigen Behörden, ob eine Versicherungsbescheinigung oder eine Zusatzversicherung erforderlich ist  Bei Fragen zum Versicherungsschutz durch die allgemeine Haftpflichtversicherung, die allen Lions Clubs zur Verfügung gestellt wird, lesen Sie bitte die Programmversicherungsbroschüre unter folgender Adresse durch <a href="http://lionsclubs.org/pib-en">http://lionsclubs.org/pib-en</a>
	Planen Sie ein Treffen nach der Veranstaltung, um Erfolge zu feiern und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren			» Nutzen Sie die Reflexionsfragen, um über Ihr Projekt zu sprechen » Überprüfen Sie Ihren Plan, wie Sie die Bäume nach der Pflanzung pflegen werden



# Bestimmen Sie das Budget für Ihr Projekt.

Dieses Arbeitsblatt kann zur Bestimmung der Finanzierung des Events genutzt werden von: \_\_\_\_\_

Beschreibung	Menge	Kosten	Gesamt- ausgaben	Spenden in Naturalien	Einnahmen	Bilanz
<b>Schulung</b>						
Aufklärungsmaterialien						
<b>Ausstattung</b>						
Schaufeln/Kelle						
Wasserkarister						
Handschuhe						
Eimer						
Mietgebühren (falls erforderlich)						
<b>Marketing</b>						
Werbematerial						
<b>Bäume</b>						
<b>Anderes</b>						
Wasser/Snacks (optional)						



## Messen Sie den Erfolg Ihres Projektes.

Versammeln Sie sich wieder als Event-Planungskomitee, um Ihre Wirkung zu feiern und über Ihre Hilfe zu berichten!

Erfolgsmessungen			
<b>Messen Sie den Erfolg Ihres Projektes</b>			
Anzahl von Menschen unter 18, um die wir uns gekümmert haben		Anzahl von Freiwilligen, die keine Mitglieder sind	
Anzahl von Menschen über 18, um die wir uns gekümmert haben		Hilfezeit insgesamt	
Anzahl von Lions Freiwilligen		Gesamtanzahl von Stunden für Planung/ Fundraising	
Anzahl von Leo Freiwilligen			
<b>Reflektieren Sie über Ihr Projekt</b>			
1. Haben Sie Baumwarten gepflanzt, die zu den örtlichen Gegebenheiten passen?			
2. Haben Sie einen Nachfolgeplan für die Baumpflege entwickelt?			
3. Was war Ihr größter Erfolg?			
4. Was war Ihre größte Herausforderung?			
5. Würden Sie dieses Projekt wiederholen?			
6. Was würden Sie ändern?			

Obwohl Bäume ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinden sind, profitieren nicht zwangsläufig viele Personen von der Baumpflege. Um die Anzahl der profitierenden Personen zu planen oder darüber zu berichten, sollten Sie berücksichtigen, wie viele Personen während des Projekts in den Genuss von informativen Inhalten kommen. Schätzen Sie die Anzahl der profitierenden Personen pro gepflegten Baum nicht.

